

Приказ

от 02 ноября 2020г.

№ 33-о

Об утверждении
Дорожной карта по разработке
программы воспитания учреждения

1. Осуществлять деятельность педколлектива при разработке Программы воспитания в 6 этапов:

1-й этап — формирование инициативной группы по работе над проектом программы воспитания (январь 2021 г./февраль 2021 г), проведение педагогического мониторинга;

2-й этап — разработка проекта программы воспитания (февраль 2020 года — апрель 2021 года);

3-й этап — внесение изменений в локальные акты детского сада, подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами (май 2021 года);

4-й этап — обсуждение и согласование проекта программы воспитания с участниками образовательных отношений (май 2021 года);

5-й этап — изменение ООП ДО: включение программы воспитания (июнь 2021 года);

6-й этап — размещение ООП ДО с изменениями на сайте детского сада (июль 2021 года).


2. Утвердить Дорожную карту ДОУ

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая справка	Январь 2021	Старший воспитатель
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	Январь-июнь 2021	Заведующий, старший воспитатель
Методическое обеспечение			
Разработка целевого раздела программы	Проект содержательной части программы	Февраль-март 2021	Старший воспитатель, члены

воспитания			инициативной группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Март-май 2021г	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Старший воспитатель, члены инициативной групп
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	Март- апрель 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете	Протокол заседания педсовета	Май, 2021	Старший воспитатель
Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания общесадовского родительского собрания	Май, 2021	Старший воспитатель
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания	Май — июнь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	Апрель — май, 2021	Заведующий, старший воспитатель
Издание приказа о внесении изменений в ООП ДО — включение	Приказ о внесении изменений в ООП	Июнь, 2021	Заведующий

программы воспитания	ДО		
Информационное обеспечение			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	Май 2021	Старший воспитатель
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	Июнь, 2021	Старший воспитатель
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1–2 раза в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Старший воспитатель
Материально-техническое обеспечение			
Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка		Старший воспитатель

Заведующий
учреждения



Л.А. Шумилова